

CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Conceito	Definição
Visão de Futuro	Elaborada de forma a responder às necessidades de enfrentamento da problemática do javali em Santa Catarina, a Visão (de Futuro) representa o cenário de manejo e controle da espécie que se almeja chegar em longo prazo (25 anos) e que contempla vários ciclos de vigência do Plano (5 anos).
Objetivo Geral	Mudança positiva que o Plano pretende alcançar em 5 anos no manejo e controle do javali em Santa Catarina, contribuindo para atingir a Visão de Futuro no longo prazo.
Objetivos Específicos	Representam os impactos positivos intermediários para a redução ou supressão das ameaças do javali em SC, que possam ser alcançados e medidos dentro do ciclo de vigência do Plano, contribuindo decisivamente para alcançar o seu Objetivo Geral.
Resultados Esperados	Situações concretas a serem alcançadas ou efetivadas a partir de um conjunto de ações promovidas durante a implementação do Plano que permitam demonstrar o alcance do objetivo específico.
Produtos	Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser algo "palpável", mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Prazo	Prazo previsto para entrega ou consolidação dos resultados esperados.
Articulador	Pessoa responsável por articular a implementação das ações necessárias para alcançar os resultados esperados e apresentar os produtos obtidos. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores	Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Localidades	Localização geográfica onde serão executadas as ações necessárias para alcançar os resultados esperados durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Observação	Informações relevantes para alcance dos resultados esperados.

VISÃO DE FUTURO

O manejo efetivo do javali em Santa Catarina compatível com a manutenção de serviços ambientais, de cadeias agroprodutivas, da sanidade animal, da saúde pública e da conservação da biodiversidade a partir de uma estrutura de governança participativa consolidada.

Essa estrutura deve contemplar um sistema de prevenção contra novas introduções; uma rede integrada de fiscalização e monitoramento, detecção precoce e resposta rápida visando à erradicação de novos focos de invasão; ações de controle focados na redução populacional e na contenção da ocorrência da espécie; a restauração de ambientes; e uma comunicação efetiva com a sociedade.

OBJETIVO GERAL

Prevenir novas introduções e conter a expansão territorial e demográfica da espécie, especialmente em áreas prioritárias de Santa Catarina, reduzindo impactos negativos e promovendo ações de reparação dos danos decorrentes da invasão, com o apoio da sociedade.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Arcabouço Legal

Revisar e complementar o arcabouço legal, incluindo a integração dos órgãos competentes, prevenção e detecção precoce, erradicação, controle, monitoramento, destinação do javali e mitigação de impactos.

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
1.1	Portaria instituindo comitê gestor, formado pela coordenação do Plano e pelos membros do Grupo de Assessoramento Técnico, para integração dos órgãos competentes, no que se refere à prevenção e detecção precoce, erradicação, controle, monitoramento, destinação do javali e mitigação de impactos e restauração de ambientes	Minuta da Portaria interinstitucional dos órgãos da coordenação do Plano elaborada e Portaria publicada	1 mês	Elaine Zuchiwschi (IMA)	César Macedo (CIDASC); Deyse Gomes (SAR); Sargento Agostini (PMA)		Considerar como um resultado prioritário/ inicial dentro do Plano. Avaliar se IMA assina ou Secretária de Estado da qual o IMA está subordinado
1.2	Norma para padronizar a abordagem de detecção precoce do javali com protocolo de resposta rápida e monitoramento publicada (elaboração do protocolo no OBE 5, Resultado 5.2)	Minuta da Norma com protocolo elaborada e aprovada pelo Comitê Gestor Norma publicada	6 meses (pós Resultado 5.2)		Deyse Gomes (SAR), Sílvia Ziller (Instituto Hórus), Michel Omena (ICMBio), Marcos Tortato (Caipora), Sargento Agostini (PMA), Grazielle Batista (IBAMA-SC)		
1.3	Instrumento legal de caráter conjunto para coordenar as ações de fiscalização pelos diferentes órgãos competentes publicada (norma estadual mais restritiva que a nacional, articulação do IBAMA de SC para adotar os procedimentos na fiscalização) (elaboração do protocolo no OBE 3, Resultado 3.1)	Minuta do instrumento legal elaborado e aprovado pelo Comitê Gestor Instrumento legal publicado	6 meses (pós Resultado 3.1)	Elaine Zuchwisch (IMA)	César Macedo (CIDASC), Ilton Agostini (PMA), Grazielle Batista (IBAMA-SC)		
1.4	Lei e/ou decreto para aumentar a penalidade para criadores e caçadores ilegais elaborado e publicado	Minuta da lei e/ou decreto elaborada e encaminhada pelo executivo	6 meses	Elaine Zuchwisch (IMA)	Deyse (SAR), Grazielle Batista (IBAMA-SC), Ilton Agostini (PMA), Vanessa (CIDASC)		
1.5	Acabouço legal sobre controle de javali revisado buscando identificar a necessidade de alterações/complementações	Relatório com lacunas/necessidades de alterações/complementações do arcabouço legal sobre controle de javali Minuta de instrumento legais com alterações/complementações elaborada, aprovada pelo Comitê e encaminhada para publicação	1 ano	Grazielle Batista (IBAMA)	Elaine Zuchiwschi (IMA), César Macedo (CIDASC), Deyse Gomes (SAR), Ilton Agostini (PMA)		Jogar resultado como 1.2 para subsidiar as demais alterações/complementações de instrumentos legais

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Prevenção e Fiscalização

Prevenir a expansão do javali em áreas prioritárias livres ou em estágio inicial de invasão através da execução de estratégias e protocolos pré-definidos

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
2.1	Protocolo de detecção precoce e resposta rápida executado nas áreas prioritárias pela rede de atores envolvidos, com focos de invasão iniciais detectados eliminados	Relatórios semestrais de ocorrências de detecção e de resposta rápida	Contínuo após a aprovação do protocolo de detecção precoce e resposta rápida	Elaine Zuchwisch (IMA)	Silvia Ziller (Horus), Maurício Graipel (UFSC), Vanessa (CIDASC), Cesar (CIDASC), Grazielle (IBAMA), Ilton ou outro colaborador (PMA), Michele Dechoum (UFSC)		

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Prevenção e Fiscalização

Melhorar a eficácia das ações de fiscalização por meio da intensificação de ações e da articulação interinstitucional

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
3.1	Protocolo para coordenação e articulação de ações de fiscalização ambiental e sanitária (incluindo criatórios ilegais) elaborado e implantado pelas instituições competentes, incluindo procedimentos de apreensão e destinação	Minuta do protocolo elaborada, aprovada pelo Comitê e publicada através de norma específica (OBE 1, Resultado 1.3)	6 meses (protocolo)	Cesar (CIDASC)	Ilton Agostini (PMA), Vanessa (CIDASC), Luthiana Carbonell (IMA), Karen (CIDASC), Grazielle Batista (IBAMA-SC)		
3.2	Canal de comunicação e sistema de inteligência para otimização do protocolo elaborado e adotado pelas instituições competentes	Aplicativo ou produto tecnológico de inteligência e comunicação da fiscalização ambiental e sanitária de javali	12 meses (pós protocolo 3.1)	Ilton Agostini (PMA)	Vanessa (CIDASC), Cesar (CIDASC), Luthiana Carbonell (IMA), CIASC (centro de informática e automação de SC), Marco Marafon (PMA)		INCORPORAR FUNCIONALIDADES OFFLINE TB PARA CONTROLADORES... Banco de dados de propriedades, controladores, elaboração de relatórios e relatos de campo, marcação de pontos georeferenciados, encontro com caçadores, encontro de armadilhas, botão de pânico]. Placas com QR code que identificam as propriedades, polígonos da mesma, controladores autorizados, etc.
3.3	Focos de javalis de cativeiro detectados e eliminados	Relatórios (institucionais) - relatório consolidado	44 meses	Ilton Agostini (PMA)	Caren Andreis (ICMBIO), Vanessa (CIDASC), Cesar (CIDASC), Luthiana Carbonell (IMA)		

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Controle e Mitigação de Impactos**Criar mecanismos para fortalecimento da atividade de controle legalizado visando a efetividade e a segurança da mesma.**

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
4.1	Protocolo para o uso de armadilhas e procedimentos de manejo	Protocolo elaborado e publicado	12	Graziele Batista (IBAMA)	Michel Omena (ICMBio), Priscila Heinzen (PMA), Virgínia (EMBRAPA), Marcos Tortato (Caipora), Michel (Grimpeiro)		
4.2	Grupos de controladores capacitados para apoio à vigilância, com multiplicadores em cada grupo.	Relatórios anuais do cadastro com indicadores	contínuo, iniciando em 2022	Vanessa Bonatelli (CIDASC)	PMA, Virgínia Santiago (Embrapa), Mikon Moraes (IMA)		Formação deve incluir aspectos ambientais, sanitários, legislação, boas práticas
4.3	Grupos de controladores capacitados para o manejo, com multiplicadores em cada grupo.	Relatórios anuais do cadastro com indicadores	contínuo, iniciando em 2022	PMA (confirmar)	CIDASC, Virgínia Santiago (Embrapa), Elaine Zuchiwschi (IMA), Grazielle Batista (IBAMA-SC)		
4.4	Armadilhas disponibilizadas/subsidiadas pelo poder público	Edital de aquisição/disponibilização de armadilhas ou projetos/recursos de fomento publicado e divulgado	48	Elaine Zuchiwschi (IMA)	PMA, CIDASC, Virgínia Santiago (EMBRAPA), Marcos Tortato (Embrapa), Cristian Gollo de Oliveira (Brasil Safari Clube)		

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Controle e Mitigação de Impactos

Estabelecer redes de detecção precoce e resposta rápida à ocorrência do javali em áreas prioritárias definidas.

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
5.1	Protocolo de detecção precoce e resposta rápida elaborado	Protocolo elaborado e disponível	10	Elaine Zuchwisch (IMA)	Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC) /Cesar de Macedo (CIDASC), Silvia Ziller (Horus), Michele Dechoum (UFSC), Grazi (IBAMA), PMA		
5.2	Implementação da rede de detecção precoce e resposta rápida definidas com sistema de comunicação em funcionamento	Rede em funcionamento e Relatório anual	10	Vanessa Bonatelli (CIDASC)	Deyse Gomes (SAR), Secretarias Municipais de Agricultura, Luthiana dos Santos (IMA), Cesar de Macedo (CIDASC), Elaine Zuchwisch (IMA)		Sistema de comunicação das redes em funcionamento com contatos e direcionamento de ações para os atores (celular rural, rádio, etc)

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Controle e Mitigação de Impactos

Mitigar os impactos negativos socioeconômicos, sanitários e ambientais decorrentes da invasão por javali.

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
6.1	Diretrizes gerais para avaliação de impactos e restauração de ambientes naturais degradados definidas.	Documento técnico publicado/disponível	36	Michele Dechoum (UFSC)	Rafael Barbizan (UFSC)		Importante haver algum tipo de financiamento para a parte de edição, diagramação e impressão do documento
6.2	Manual de boas práticas para mitigação de danos em propriedades rurais	Manual elaborado e distribuído/disponível	24	Luthiana dos Santos (IMA)	Nilton (Epagri Lages), Grazielle Batista (IBAMA-SC)		
6.3	Processo de restauração implementado em áreas prioritárias	Relatório técnico anual de áreas restauradas (indicadores).	36	Guilherme Brito (UFSC)	Rafael Barbizan (UFSC), Vilmarice da Silva (IMA)		
6.4	Protocolo de biossegurança para suinocultura	Portaria de biossegurança publicada	12	Deyse (SAR)	Cesar (CIDASC), Virgínia (EMBRAPA), Sandra (UDESC), Karen (CIDASC), Eliane (Sindicarne)		

OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Monitoramento

Monitorar áreas prioritárias quanto à abundância e condição sanitária de javalis, seus impactos socioeconômicos e ambientais, bem como a efetividade das atividades de prevenção e controle de javali e restauração de ecossistemas.

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
7.1	Estimativas de abundância de javali definidas a partir de métodos padronizados, preferencialmente em áreas prioritárias	Relatório de estimativas de abundância em SC	36	Vanessa Bonatelli (CIDASC)	Michel Omena (ICMBio-PNSJ), Mauricio Graipel (UFSC), Virgínia Santiago (EMBRAPA), Marcos Tortato (Caipora), Luthiana (IMA), Pedro Castilho (UDESC), Grazielle Batista (IBAMA-SC)		Ver iniciativa do Plano Nacional
7.2	Estimativas de impactos socioeconômicos	Relatório de estimativas de impactos socioeconômicos disponibilizado.	36	Alexandro (EPAGRI)	Deyse Gomes (SAR), Eliane (Sindicarne), Tiago Miotto (SAR)		
7.3	Estimativas de impactos ambientais	Relatório de estimativas de impactos ambientais disponibilizado.	36		Luthiana dos Santos (IMA), Mauricio Graipel (UFSC), Silvia Ziller (Horus), Tiago Miotto (SAR), Ana Luiza Figueiredo		
7.4	Monitoramento e caracterização do perfil sanitário dos javalis e das ameaças em Saúde Única.	Publicações científicas e relatórios periódicos de monitoramento sanitário disponibilizados.	36	Virgínia Santiago (EMBRAPA)	Cesar e Vanessa (CIDASC), Alexandro (EPAGRI), Sandra (UDESC)...IFC, Karen (CIDASC)		
7.5	Monitoramento e gestão do manejo de javalis (SIMAF)	Relatório anual de gestão	36 (anual)	Grazielle (IBAMA)	Marco Marafon (PMA)		IBAMA/SIMAF
7.6	Método de monitoramento de restauração de ecossistemas padronizado.	Protocolo de monitoramento de restauração de ecossistemas disponibilizado	18	Rafael Barbizan (UFSC)?	Ilton Agostini (PMA)		

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Pesquisa

Gerar conhecimento técnico-científico e integrar grupos e instituições de pesquisas para subsidiar a prevenção e o manejo de javali e a restauração dos ecossistemas.

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
8.1	Levantamento periódico de pesquisas que estão sendo realizadas no estado sobre javalis	Relatório anual com estado da arte e lacunas do conhecimento (pra orientar os resultados 8.4 a 8.7)	6		Pedro Volkmer (UDESC), Ana Luiza Figueiredo (ICMBIO), Virgínia Santiago (EMBRAPA), Mauricio Graipel (UFSC), José Salatiel (UFSC), Sandra (UDESC), Leoncio Pedrosa Lima (ICMBio), Rafael Barbizan (UFSC)		Elaborar uma planilha com os dados levantados
8.2	Áreas prioritárias para prevenção, controle, mitigação de impactos e restauração definidas com base em critérios sanitários, econômicos, sociais e ambientais	- Protocolo/metodologia de mapeamento e priorização das áreas disponibilizado - Relatório contendo mapa de áreas prioritárias publicado	12	Virgínia (EMBRAPA)	Mauricio Graipel (UFSC), José Salatiel (UFSC), Leoncio Pedrosa Lima (ICMBio), Luthiana dos Santos (IMA), Epagri (consultar), Deyse Gomes (SAR), Rafael Barbizan (UFSC), Luiz Felipe (CIDASC), Graziele (IBAMA)		Dados de abate de animais (SIMAF/IBAMA), de questionário de percepção do javali (CIDASC), de Unidades de Conservação, fazer parceria com ICASA para levantamento de dados, dados diversos (áreas sensíveis etc)
8.3	Método de monitoramento de abundância de javalis padronizado	Protocolo de monitoramento de abundância disponibilizado	12	Pedro Castilho (UDESC)	Virgínia (EMBRAPA), Vanessa (CIDASC), Marcos Tortato (CAIPORA)		
8.4	Avanço no conhecimento sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos da invasão do javali	Publicações técnico-científicas	60	Rafael Barbizan (UFSC)	Michele Dechoum (UFSC), Mauricio Graipel (UFSC), José Salatiel (UFSC), Deyse Gomes (SAR), Virgínia Santiago (EMBRAPA), Graziele Batista (IBAMA)		

Plano de Manejo e Controle do Javali (Sus scrofa) em Santa Catarina (versão atualizada em abril de 2024)

8.5	Avanço no conhecimento da biologia e ecologia do javali	Publicações técnico-científicas	60	Pedro Castilho (UDESC)	Virginia (EMBRAPA), Marcos Tortato (CAIPORA)		
8.6	Avanço no conhecimento das implicações sanitárias decorrentes da invasão do javali	Publicações técnico-científicas	60	Virginia Santiago (EMBRAPA)	Vanessa (CIDASC), Cesar (CIDASC), Karen (CIDASC), Luciane (ICASA), Sandra (UDESC), Deyse (SAR)		
8.7	Avanço no conhecimento da restauração de ambientes impactados por javalis	Publicações técnico-científicas	60	Michele Dechoum (UFSC)	Rafael Barbizan (UFSC), José Salatiel (UFSC)		Importante haver algum tipo de financiamento para a parte de edição, diagramação e impressão dos documentos

OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Capacitação**Capacitar agentes públicos e privados sobre os riscos, prevenção e detecção precoce, controle, arcabouço legal e monitoramento de javali.**

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
9.1	Cursos sobre construção e uso de armadilhas para manejo de javalis em comunidades rurais	Relatório dos cursos realizados em áreas prioritárias para controle e manejo de javali	Curso anuais partir de 24 meses (contínuo)	PMA	Marcos Tortato, Virgínia (EMBRAPA), Elaine (IMA), Joel Bialkowski (CIDASC), Ilton Agostini (PMA), Virgínia Santiago (EMBRAPA), Nivaldo Peroni (UFSC), Guilherme Brito (UFSC), Rafael Barbizan (UFSC), Luthiana dos Santos (IMA)		Planejar os cursos com sinergia aos editais de fomento
9.2	Cursos de capacitação de Agentes de Manejo Populacional para apoio a vigilância sanitária animal	Relatório dos cursos realizados	Contínuo	Vanessa (CIDASC)	Cesar (CIDASC), Virgínia (EMBRAPA), Joel Bialkowski (CIDASC), Ilton Agostini (PMA), Nivaldo Peroni (UFSC), Guilherme Brito (UFSC), Rafael Barbizan (UFSC), Luthiana dos Santos (IMA), Sandra (CIDASC)		Curso já em andamento pela CIDASC
9.3	Capacitação de agentes públicos e privados sobre o Plano Estadual pelos colaboradores do GAT e/ou instituições envolvidas	Planilha com informações básicas sobre as capacitações realizadas	Contínuo	Grazi (IBAMA)	Vanessa (CIDASC), Cesar (CIDASC), Virgínia (EMBRAPA), Sandra (CIDASC)		Aproveitar oportunidades de atuação dos membros do GAT
9.4	Capacitação para a rede de detecção precoce e resposta rápida	Relatório dos cursos realizados	11 (após formação da rede)	Elaine (IMA)	Vanessa (CIDASC), Virgínia (EMBRAPA), Sandra (CIDASC)		
9.5	Capacitação em métodos de monitoramento com foco em estimativas de abundância de javali	Relatório dos cursos realizados	13 (após definição dos métodos)		Pedro Castilho (UDESC)		

Plano de Manejo e Controle do Javali (Sus scrofa) em Santa Catarina (versão atualizada em abril de 2024)

9.6	Capacitação em métodos de monitoramento com foco em impactos socioeconomicos	Relatório dos cursos realizados	18				
9.7	Capacitação em métodos de monitoramento com foco em impactos ambientais	Relatório dos cursos realizados	18				

OBJETIVO ESPECÍFICO 10: Comunicação

Desenvolver estratégias de comunicação para sensibilizar a sociedade sobre os riscos representados por javalis, divulgar o conhecimento técnico-científico e a importância da prevenção e controle.

No.	RESULTADOS	PRODUTOS	PRAZO	ARTICULADORES	COLABORADORES	LOCALIDADE	OBSERVAÇÃO
10.1	Consolidação de aba padrão para centralizar informações do Plano e de manejo do javali nos sites dos membros do GAT	Plataforma de materiais e mídias para comunicação e educação	12	Deyse e Paulo (SAR)	Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC), Cesar de Macedo (CIDASC), Joel Bialkowski (CIDASC), Jaqueline Vanoli (CIDASC), Ana Ceron (SAR), Michel Omena (ICMBio), Michele Dechoum (UFSC), Selvino Neckel (UFSC), Nivaldo Peroni (UFSC), Virginia Santiago (EMBRAPA), Ilton Agostini (PMA), Michelle Fernandes (IBAMA)	Online	Desenvolver o conteúdo juntos, com hiperlinks disjuntivos intertextuais de um portal ao outro. Deste modo o conteúdo abrange um número maior de usuários e ganha um melhor ranqueamento no google.
10.2	Eventos técnico-científicos e de sensibilização da sociedade	Palestras e exposições realizados	a partir de 12 meses (contínuo)		Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC), Cesar de Macedo (CIDASC), Joel Bialkowski (CIDASC), Jaqueline Vanoli (CIDASC), Ana Ceron (SAR), Michel Omena (ICMBio), Selvino Neckel (UFSC), Nivaldo Peroni (UFSC), Virginia Santiago (EMBRAPA), Ilton Agostini (PMA), Michelle Fernandes (IBAMA), Eliana e Luciane (Sindicarne e ICASA), Karen (CIDASC)	Mapear as localidades com maior número de controladores para realização dos eventos.	Podemos o mesmo evento em mais de uma localidade.
10.3	Produção de material de apoio a capacitações e difusão de informações e orientações técnicas	Materiais de apoio e de difusão elaborados e disponibilizados	a partir de 18 meses (contínuo)	Paulo Henrique Santhias/Ana Ceron (SAR)	Elaine (IMA), Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC), Cesar de Macedo (CIDASC), Joel Bialkowski (CIDASC), Jaqueline Vanoli (CIDASC), Ana Ceron (SAR), Michel Omena (ICMBio), Michele Dechoum (UFSC), Selvino Neckel (UFSC), Nivaldo Peroni (UFSC), Virginia Santiago (EMBRAPA), Ilton Agostini (PMA), Michelle Fernandes (IBAMA), Karen (CIDASC)		(e.g. cartilhas, material didático...)
10.4	Matérias informativas sobre o Plano Javali SC	Publicações periódicas (bimensais)	a partir de 6 meses (contínuo)	Paulo Henrique Santhias/Ana Ceron (SAR)	Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC), Cesar de Macedo (CIDASC), Joel Bialkowski (CIDASC), Jaqueline Vanoli (CIDASC), Ana Ceron (SAR), Michel Omena (ICMBio), Michele Dechoum (UFSC), Selvino Neckel (UFSC), Nivaldo Peroni (UFSC), Virginia Santiago (EMBRAPA), Ilton Agostini (PMA), Michelle Fernandes (IBAMA)		Rede de comunicação entre os atores para andamento do plano

Plano de Manejo e Controle do Javali (Sus scrofa) em Santa Catarina (versão atualizada em abril de 2024)

10.5	Postagens periódicas em mídias sociais	Postagens periódicas	a partir de 6 meses (contínuo)	Paulo Henrique Santhias/Ana Ceron (SAR)	Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC), Cesar de Macedo (CIDASC), Joel Bialkowski (CIDASC), Jaqueline Vanoli (CIDASC), Ana Ceron (SAR), Michel Omena (ICMBio), Michele Dechoum (UFSC), Selvino Neckel (UFSC), Nivaldo Peroni (UFSC), Virginia Santiago (EMBRAPA), Ilton Agostini (PMA), Michelle Fernandes (IBAMA)	Facebook/instagram	
10.6	Inserção de mídias em rádios e tvs locais	Inserções realizadas	a partir de 36 meses (contínuo)	Paulo Henrique Santhias/Ana Ceron (SAR)	Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Bonatelli (CIDASC), Cesar de Macedo (CIDASC), Joel Bialkowski (CIDASC), Jaqueline Vanoli (CIDASC), Ana Ceron (SAR), Michel Omena (ICMBio), Michele Dechoum (UFSC), Selvino Neckel (UFSC), Nivaldo Peroni (UFSC), Virginia Santiago (EMBRAPA), Ilton Agostini (PMA), Michelle Fernandes (IBAMA)		